



## Travaux de restauration du ru de Nesles

### Tranche 2

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 14 décembre 2015

<b>Lieu :</b>	Sur le site numéro 4 à 11h
---------------	----------------------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal d'aménagement du ru de Nesles	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	ETS MASCITTI NINO SA

<b>Nom, Prénom:</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
MAGNEIR Jean-Luc	Président du Syndicat	✓		
AUBRY Vincent	USAGMA	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA	✓		
MARQUES Manuel	ETS MASCITTI NINO SA	✓		
BECQUET Bernadette	Propriétaire sur Etampes-sur-Marne	✓		
BAUDRY Jean-Claude	Commune de Nesles la Montagne	✓		
RASTOUT Colette	Propriétaire Etampes-sur-Marne	✓		
BRICOTEAUX Gérard	Commune de Nesles la Montagne	✓		
ELISA ROBIN	Commune de Château-Thierry	✓		
MALEZE Patrick	Commune de Nesles la Montagne	✓		
LABOUREL Sabine	Agence de l'Eau Seine Normandie			✓
GUYOT Pascal	Entente Marne			✓


La présente réunion concerne la 2<sup>ème</sup> tranche des travaux de restauration qui ont été confiés à l'entreprise : Ets. MASCITTI NINO S.A. – 02602 VILLERS COTTERETS.

## SITUATION ACTUELLE

- L'entreprise MASCITTI se trouve sur le site numéro 5 sur la commune d'Etampe sur Marne / Nesles la Montagne.
- L'entreprise poursuivra les travaux sur les sites numéro 3 (abattage de résineux sur la commune de Nesles la Montagne), numéro 2 (nettoyage d'une berge et plantation de saules) et numéro 1 (ensemencement de berge).



*Localisation de l'entreprise MASCITTI*



## DETAIL DES TRAVAUX

- Sur le site numéro 4 : l'entreprise a remis en état la berge et la clôture en aval du pont de la route. La stabilisation de la zone d'abreuvement est en cours de finalisation. Le géotextile et les pierres ont été placés. La semaine prochaine, l'entreprise posera le socle et la pompe de prairie.
- Sur le site numéros 5 concerne le talutage de la berge en pente douce qui est terminé. L'entreprise poursuivra les travaux par la plantation des hélophytes et de boutures de saule en haut de berge.
- Sur le site numéro 6 : le dépierreur, en amont de la buse, a été remis en état. Il a été refait à l'identique.




Site 5 : avant les travaux de talutage



Site 5 : après les travaux de talutage

- Les travaux à réaliser la semaine prochaine ont été repérés ce jour. Les propriétaires riverains seront prévenus à la suite de cette réunion de la présence de l'entreprise MASCITTI dans la semaine à venir.





### REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA .....06.12.43.28.43

M. AUBRY – Union des syndicats.....03.23.20.36.74

### LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier est prévue **le lundi 21 décembre à 10h30** sur le site 4 commune d'Etampes-sur-Marne.

Le service technique,