

Désembâclement des cours d'eau 2022-2025

Syndicat du Bassin Versant du Petit Morin Amont

N° Projet :
MVSR.140

Date : 11/04/2023

Numéro : 01

Lieu : 51 communes (Marne,
Aisne, Seine-et-Marne)

EQUIPE PROJET

MVS RENARTURATION

Superviseur	Mathieu LASVAUX	06.84.84.72.68	ml-mvs@renaturation.fr
Chargé de travaux	Augustin MARET	06.48.72.13.51	am-mvs@renaturation.fr
Chef d'équipe	Augustin TROUILLE	06.73.36.38.79	at-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Robin VANDENBEMDEN	07.88.47.35.02	rv-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Julien GASTRIN	07.86.89.12.20	jg-mvs@renaturation.fr
Ouvrier du Génie Ecologique	Baptiste FACON	06.74.63.31.26	bf-mvs@renaturation.fr

OPERATIONS REALISEES

DESEMBACLEMENT	<ul style="list-style-type: none"> Démarrage des opérations sur site le mercredi 5 avril 2023 au niveau de l'embâcle n°23 sur la commune de Talus-Saint-Prix Gestion des embâcles de l'amont vers l'aval Quantité prévisionnelle : 72 embâcles géoréférencés comme suit https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WMYJZkerCqeL-OYCQBURLdC9DQDizo&usp=sharing Durée prévisionnelle : 4 semaines
Avancement S14	<ul style="list-style-type: none"> 05/04/2023 : 9 embâcles gérés dont 6 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) 06/04/2023 : 11 embâcles gérés dont 4 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) et 1 supplémentaire (37 bis) en remplacement du 33 bis non retrouvé 07/04/2023 : 12 embâcles gérés dont 1 non retrouvé et remplacé (moins de 100 m vers l'aval) Points investigués depuis le démarrage des opérations : 32 sur 72 soit 44% Gestion manuelle au 07/04/2023 : 31 unités Gestion mécanique au 07/04/2023 : 1 unité.
Autre	<ul style="list-style-type: none"> Sans objet

SUIVI

Environnemental	<ul style="list-style-type: none"> Kit antipollution à disposition des équipes opérationnelles Stockage des produits de coupes à 10 m du haut de berge
Technique	<ul style="list-style-type: none"> Présentation technique du projet aux équipes opérationnelles : 05/04/2023 Courrier d'information aux riverains transmis le 04/04/2023 aux mairies concernées
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Accueil sécurité du personnel : présentation du PDP le 04/04/2023 Accident : sans objet

PLANNING			
Durée prévisionnelle des opérations	4 semaines	Retard (Non / Oui) : Si oui indiquer la raison	Non OS1 reçu le 30/03/2023 – délai de livraison : 3 mois
Avancement au 07/04/2023	1 semaine		
Prévisionnel	Poursuite des opérations en S15		

FAITS MARQUANTS	
Nature (si arrêt de chantier indiquer la durée)	Sans objet

EFFECTIFS				
Personnel	Poste	Société	Date	Heures
Augustin TROUILLE	Chef d'équipe	MVS Renaturation	05/04 au 07/04/2023	33 H
Robin VANDENBEMDEN	OGE	MVS Renaturation	05/04 au 07/04/2023	33 H

ENGINS ET EQUIPEMENTS			
Matériel	Société	Heure / Equipement	Quantité
SANDERO STEPWAY	MVS Renaturation	33H	1
TREUIL PORTATIF	MVS Renaturation	33H	1
TRONCONNEUSES	MVS Renaturation	33H	2
BATEAU FOND PLAT	MVS Renaturation	33H	1

EMBACLES GERES AU 07/04/2023

Date d'intervention	Géolocalisation	Cours d'eau	Commune	Département	N° Embâcle
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	Marne	23
05/04/23	ok	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	Marne	24
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	Marne	25
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	Marne	26
05/04/23	ok	Petit Morin	Talus-Saint-Prix	Marne	27
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	Marne	38
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	Marne	28
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Corfélix	Marne	29

05/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	30
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	31
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	39
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	32
06/04/23	ok	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	33
06/04/23	absence au point GPS	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	33
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	34
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	35
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Le Thoult-Trosnay	Marne	36
06/04/23	ok mais 2 unités gérées à moins de 100 m	Petit Morin	Boissy-le-repos	Marne	37
06/04/23	ok	Petit Morin	Boissy-le-repos	Marne	68
07/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	41
06/04/23	ok mais désembâclement sur 15 ml - ru sec à désembâcler sur plusieurs dizaines de mètres	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	42
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	43
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	44
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	45
07/04/23	ok	Ru Saint Martin	Boissy-le-Repos	Marne	46
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	47
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	48

07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	49
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	50
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	51
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	52
07/04/23	ok	Ru de l'Homme Blanc	Corfélix	Marne	53

PHOTOGRAPHIES



Photo 1 : Avant/Après Embâcle 27 (Source MVS Renaturation)



Photo 2 : Avant/Après Embâcle 38 remplacé (Source MVS Renaturation)



Photo 3 : Avant/Après Embâcle 31 remplacé (Source MVS Renaturation)



Photo 4 : Avant/Après Embâcle 33 (Source MVS Renaturation)



Photo 5 : Avant/Après Embâcle 42 (Source MVS Renaturation)



Photo 6 : Avant/Après Embâcle 50 (Source MVS Renaturation)

Dossier photos transmis par we transfer.