

## Désembâchement des cours d'eau 2022-2025

**Syndicat du Bassin Versant du Petit Morin Amont**

N° Projet :  
MVS.R.140

Date : 21/04/2023

Numéro : 03

Lieu : 51 communes (Marne,  
Aisne, Seine-et-Marne)

### EQUIPE PROJET

#### MVS RENARTURATION

Superviseur	Mathieu LASVAUX	06.84.84.72.68	<a href="mailto:ml-mvs@renaturation.fr">ml-mvs@renaturation.fr</a>
Chargé de travaux	Augustin MARET	06.48.72.13.51	<a href="mailto:am-mvs@renaturation.fr">am-mvs@renaturation.fr</a>
Chef d'équipe	Augustin TROUILLE	06.73.36.38.79	<a href="mailto:at-mvs@renaturation.fr">at-mvs@renaturation.fr</a>
Ouvrier du Génie Ecologique	Robin VANDENBEMDEN	07.88.47.35.02	<a href="mailto:rv-mvs@renaturation.fr">rv-mvs@renaturation.fr</a>
Ouvrier du Génie Ecologique	Julien GASTRIN	07.86.89.12.20	<a href="mailto:jg-mvs@renaturation.fr">jg-mvs@renaturation.fr</a>
Ouvrier du Génie Ecologique	Baptiste FACON	06.74.63.31.26	<a href="mailto:bf-mvs@renaturation.fr">bf-mvs@renaturation.fr</a>

### OPERATIONS REALISEES

<b>DESEMBACLEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Démarrage des opérations sur site le <b>mercredi 5 avril 2023</b> au niveau de l'embâcle n°23 sur la commune de Talus-Saint-Prix</li> <li>Gestion des embâcles de l'amont vers l'aval</li> <li>Quantité prévisionnelle : <b>72 embâcles géoréférencés</b> comme suit <a href="https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WMyJZkerCqeL-OYCQBURLdC9DQDizo&amp;usp=sharing">https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1WMyJZkerCqeL-OYCQBURLdC9DQDizo&amp;usp=sharing</a></li> <li>Durée prévisionnelle : <b>4 semaines</b></li> </ul>
<b>Avancement S16</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>05/04/2023 : 9 embâcles gérés dont 6 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval)</li> <li>06/04/2023 : 11 embâcles gérés dont 4 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval) et 1 supplémentaire (37 bis) en remplacement du 33 bis non retrouvé</li> <li>07/04/2023 : 12 embâcles gérés dont 1 non retrouvé et remplacé (moins de 100 m vers l'aval)</li> <li>11/04/2023 : 10 embâcles gérés dont 2 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval)</li> <li>12/04/2023 : 8 embâcles gérés dont 2 non retrouvés et remplacés (moins de 100 m vers l'aval)</li> <li>13/04/2023 : 9 embâcles gérés dont 2 non retrouvés non remplacés, 1 remplacé (moins de 100 m vers l'aval) et 1 supplémentaire (68 bis)</li> <li>14/04/2023 : 3 embâcles gérés dont 1 non retrouvé et remplacé (moins de 100 m vers l'aval)</li> <li>17/04/2023 : Reconnaissance du Ru de Champramont et d'une partie du Petit Morin (aval de la Confluence avec le ru de Campramont) pour identifier les embâcles supplémentaires à traiter</li> <li>18/04/2023 : Reconnaissance du Ru de l'Homme Blanc pour identifier les embâcles supplémentaires à traiter et gestion de 3 embâcles dont 1 non retrouvé et non remplacé.</li> <li>19/04/2023 : 4 embâcles supplémentaires gérés au droit du ru de Champramont</li> <li>20/04/2023 : 9 embâcles supplémentaires gérés dont 7 au droit du ru de Champramont et 2 au droit du Petit Morin</li> <li>Points investigués depuis le démarrage des opérations : <b>100% du BC initial</b></li> <li><b>Gestion manuelle au 14/04/2023 : 76 unités</b></li> <li><b>Gestion mécanique au 14/04/2023 : 1 unité</b></li> </ul>

Autre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visite de site d'Alain MOROY le 12/04/2023</li> <li>• Visite de site de Jonathan LARGET et de Monsieur ROCHE le 13/04/2023</li> </ul>
-------	--

### SUIVI

Environnemental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kit antipollution à disposition des équipes opérationnelles</i></li> <li>• <i>Stockage des produits de coupes à 10 m du haut de berge</i></li> <li>• <i>Présence de salamandre au droit du secteur ru de Champramont</i></li> <li>• <i>Rivière Petit Morin en crue du 12/04 midi au 14/04 fin de journée</i></li> </ul>
Technique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Présentation technique du projet aux équipes opérationnelles : 05/04/2023</i></li> <li>• <i>Courrier d'information aux riverains transmis le 04/04/2023 aux mairies concernées</i></li> <li>• <b>A mécaniser : Embâcle n°8 (8 unités concernées vs 1 unité dans le BC n°1), Embâcle n°11, Embâcle n°18, Embâcle n°19, Embâcle n°40 (2 unités), Embâcle 69 complément, Embâcles supplémentaires PM1 à PM6</b></li> </ul>
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Accueil sécurité du personnel : présentation du PDP le 04/04/2023</i></li> <li>• Accident : sans objet</li> </ul>

### PLANNING

Durée prévisionnelle des opérations	4 semaines	Retard (Non / Oui) :	Non
Avancement au 21/04/2023	3 semaines	Si oui indiquer la raison	OS1 reçu le 30/03/2023 – délai de livraison : 3 mois
Prévisionnel	Poursuite des opérations avec la gestion des embâcles supplémentaires en S17		

### FAITS MARQUANTS

Nature (si arrêt de chantier indiquer la durée)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Observation de 2 embâcles supplémentaires (n°69 et n°70) en présence de M. LARGET passant le nombre d'embâcle à gérer à 74 (76 dont 2 non retrouvés non remplacés).</i></li> <li>• <i>Proposition de 15 embâcles supplémentaires sur le Petit Morin (dont 7 à proximité de l'embâcle 8) et 12 sur le ru de Champramont à proximité de la confluence avec le Petit Morin (cf. photos et localisation en pj)</i></li> <li>• Suite aux opérations de surveillance des rus de Champramont, de l'Homme Blanc et d'une partie non investiguée du Petit Morin, <b>un total de 107 embâcles supplémentaires</b> (hors 69 complément et 70 complément) est proposé : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Petit Morin : 56 unités (cf. photos et localisation en pj)</li> <li>○ Ru de Champramont : 12 unités (cf. photos et localisation en pj)</li> <li>○ Ru de l'Homme Blanc : 39 unités (cf. photos et localisation en pj)</li> </ul> </li> <li>• <b>Quantitatif prévisionnel total : 181 unités (en attente de validation MO/MOE)</b></li> </ul>
---	--

EFFECTIFS				
Personnel	Poste	Société	Date	Heures
Augustin TROUILLE	Chef d'équipe	MVS Renaturation	17/04 au 20/04/2023	40 H
Julien GASTRIN	OGE	MVS Renaturation	17/04 au 20/04/2023	40 H

ENGINS ET EQUIPEMENTS			
Matériel	Société	Heure / Equipement	Quantité
SANDERO STEPWAY	MVS Renaturation	40H	1
TREUIL PORTATIF	MVS Renaturation	40H	1
TRONCONNEUSES	MVS Renaturation	40H	2
BATEAU FOND PLAT	MVS Renaturation	40H	1

### EMBACLES GERES AU 21/04/2023

Date d'intervention	Géolocalisation	Cours d'eau	Commune	Département	N° Embâcle
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	1
12/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Montmirail	Marne	2
12/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	Petit Morin	Montmirail	Marne	3
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	4
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	5
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	6
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	7
12/04/23	Prise de connaissance des accès - 8 embâcles à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail	Marne	8
12/04/23	ok	Petit Morin	Montmirail	Marne	9
13/04/23	ok - reste souche sous eau	Petit Morin	Montmirail	Marne	10
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	Marne	40
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	Marne	40
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	Marne	11
13/04/23	non retrouvé	Petit Morin	Montmirail / Mécringes	Marne	12

13/04/23	non retrouvé	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	13
13/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	14
14/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	15
14/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	16
14/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Dhuys-et-Morin-en-Brie	Aisne	17
14/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	<b>Petit Morin</b>	Vendières	Aisne	18
18/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	<b>Petit Morin</b>	Vendières	Aisne	19
18/04/23	absence au point GPS / non remplacé	<b>Petit Morin</b>	Vendières	Aisne	20
18/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Vendières	Aisne	21
18/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Vendières	Aisne	22
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Talus-Saint-Prix	Marne	23
05/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Talus-Saint-Prix	Marne	24
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Talus-Saint-Prix	Marne	25
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Talus-Saint-Prix	Marne	26
05/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Talus-Saint-Prix	Marne	27
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Corfélix	Marne	38
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Corfélix	Marne	28
05/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Corfélix	Marne	29
05/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	30
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	31

06/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	39
06/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	32
06/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	33
06/04/23	absence au point GPS	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	33
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	34
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	35
06/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Petit Morin</b>	Le Thoult-Trosnay	Marne	36
06/04/23	ok mais 2 unités gérées à moins de 100 m	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	37
06/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	68
13/04/23	ok	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	68 bis
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	69 complément
13/04/23	Prise de connaissance des accès - à gérer mécaniquement	<b>Petit Morin</b>	Montmirail / Mécringes	Marne	70 complément
07/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	41
06/04/23	ok mais désembâclement sur 15 ml - ru sec à désembâcler sur plusieurs dizaines de mètres	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	42
07/04/23	ok	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	43
07/04/23	ok	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	44
07/04/23	ok	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	45
07/04/23	ok	<b>Ru Saint Martin</b>	Boissy-le-Repos	Marne	46
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	47

07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	48
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	49
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	50
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	51
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	52
07/04/23	ok	<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	53
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	54
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	55
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	56
11/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	57
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	58
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	59
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	60
11/04/23	absence au point GPS / remplacé en aval	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	61
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	62
11/04/23	ok	<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	63
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	63
13/04/23	ok	<b>Ru du Val</b>	Epine-aux-Bois	Aisne	64
13/04/23	ok	<b>Ru du Val</b>	Epine-aux-Bois	Aisne	65

13/04/23	ok	<b>Ru du Val</b>	Epine-aux-Bois	Aisne	66
13/04/23	ok	<b>Ru du Val</b>	Epine-aux-Bois	Aisne	67

**EMBACLES SUPPLEMENTAIRES PROPOSES AU 21/04/2023**

<b>Date d'intervention</b>	<b>Géolocalisation</b>	<b>Cours d'eau</b>	<b>Commune</b>	<b>Département</b>	<b>N° Embâcle</b>
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_1
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_2
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_3
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_4
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_5
	Emb_Sup_PMo_Loc1a6	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_6
	Emb_Sup_PMo_Loc7	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_7
	Emb_Sup_PMo_Loc8	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_8
	Emb_Sup_PMo_Loc9	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_9
	Emb_Sup_PMo_Loc10	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_10
	Emb_Sup_PMo_Loc11et12	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_11
	Emb_Sup_PMo_Loc11et12	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_12
	Emb_Sup_PMo_Loc13	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_13
	Emb_Sup_PMo_Loc14	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_14
	Emb_Sup_PMo_Loc15	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_15
	Emb_Sup_PMo_Loc16	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_16
	Emb_Sup_PMo_Loc17	<b>Petit Morin</b>	Boissy-le-repos	Marne	Emb_Sup_PMo_17
	Emb_Sup_PMo_Loc18	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_18
	Emb_Sup_PMo_Loc19	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_19
	Emb_Sup_PMo_Loc20	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_20

	Emb_Sup_PMo_Loc21et22	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_21
	Emb_Sup_PMo_Loc21et22	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_22
	Emb_Sup_PMo_Loc23	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_23
	Emb_Sup_PMo_Loc24a26	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_24
	Emb_Sup_PMo_Loc24a26	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_25
	Emb_Sup_PMo_Loc24a26	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_26
	Emb_Sup_PMo_Loc27a29	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_27
	Emb_Sup_PMo_Loc27a29	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_28
	Emb_Sup_PMo_Loc27a29	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_29
	Emb_Sup_PMo_Loc30	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_30
	Emb_Sup_PMo_Loc31	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_31
	Emb_Sup_PMo_Loc32	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_32
	Emb_Sup_PMo_Loc33et34	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_33
	Emb_Sup_PMo_Loc33et34	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_34
	Emb_Sup_PMo_Loc35	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_35
	Emb_Sup_PMo_Loc36a38	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_36
	Emb_Sup_PMo_Loc36a38	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_37
	Emb_Sup_PMo_Loc36a38	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_38
	Emb_Sup_PMo_Loc39a42	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_39
	Emb_Sup_PMo_Loc39a42	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_40
	Emb_Sup_PMo_Loc39a42	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_41
	Emb_Sup_PMo_Loc39a42	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_42
	Emb_Sup_PMo_Loc43	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_43
	Emb_Sup_PMo_Loc44et45	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_44



	Emb_Sup_PMo_Loc44et45	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_45
	Emb_Sup_PMo_Loc46a48	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_46
	Emb_Sup_PMo_Loc46a48	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_47
	Emb_Sup_PMo_Loc46a48	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_48
	Emb_Sup_PMo_Loc49	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_49
	Emb_Sup_PMo_Loc50	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_50
	Emb_Sup_PMo_Loc51	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_51
	Emb_Sup_PMo_Loc52et53	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_52
	Emb_Sup_PMo_Loc52et53	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_53
	Emb_Sup_PMo_Loc54	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_54
	Emb_Sup_PMo_Loc55	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_55
	Emb_Sup_PMo_Loc56	<b>Petit Morin</b>	Bergères sous Montmirail	Marne	Emb_Sup_PMo_56
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_1
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_2
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_3
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_4
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_5
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_6
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_7
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_8
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_9
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_10

		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_11
		<b>Ru de Champramont</b>	Boissy-le-Repos	Marne	Emb_Sup_Champra_12
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_1
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_2
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_3
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_4
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_5
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_6
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_7
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_8
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_9
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_10
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_11
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_12
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_13
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_14

		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_15
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_16
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_17
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_18
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_19
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_20
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_21
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_22
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_23
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_24
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_25
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_26
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_27
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_28
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_29
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_30

		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_31
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_32
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_33
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_34
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_35
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_36
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_37
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_38
		<b>Ru de l'Homme Blanc</b>	Corfélix	Marne	Emb_Sup_HB_39



PHOTOGRAPHIES



*Photo 1 : Avant/Après Embâcle Supplémentaire RC10 (Source MVS Renaturation)*



*Photo 2 : Avant/Après Embâcle Supplémentaire RC4 (Source MVS Renaturation)*

Dossier photos transmis par we transfer.