



## Programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents

### Tranche 5

#### Compte-rendu de la réunion de chantier 14 Avril 2016

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| • <b>Lieu :</b> | Route de l'Arbre Joli, commune de Plomion à 10h00 |
|-----------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • <b>Maître d'ouvrage :</b>                                                                   | • <b>Maître d'œuvre :</b>                                                                                     | • <b>Entreprise :</b> |
| Syndicat intercommunal<br>d'Aménagement et de Gestion du<br>Vilpion amont et de ses affluents | Union des Syndicats d'Aménagement<br>et de Gestion des Milieux Aquatiques<br>(mise à disposition du Syndicat) | Forêts et Paysages    |

| • <b>Nom, Prénom :</b>  | • <b>Organisme :</b>                                 | Présent | Absent | Excusé |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| LEFEBVRE Jean-Luc       | Président du syndicat                                | ✓       |        |        |
| DEBESSE Laurent         | Vice-Président du syndicat                           |         |        | ✓      |
| MOULIERE Pierre-Jacques | Vice-Président du syndicat                           |         |        | ✓      |
| FELZINGER Guillaume     | Union des syndicats d'aménagement                    | ✓       |        |        |
| LAURENT Sébastien       | Entreprise Forêts et Paysages                        |         |        | ✓      |
| BARUZIER Vincent        | Entreprise Forêts et Paysages                        | ✓       |        |        |
| DUNTZE Martin           | Fédération de Pêche et Milieux Aquatiques de l'Aisne |         |        | ✓      |
| MENVIELLE Erwan         | Agence de l'Eau Seine-Normandie                      |         |        | ✓      |
| FRAYON Thierry          | Entente Oise Aisne                                   |         |        | ✓      |
| COZETTE Philippe        | Conseil Départemental de l'Aisne                     |         |        | ✓      |
| RAFFIN Vanessa          | Communauté de communes Thiérache du Centre           |         |        | ✓      |

Ce programme pluriannuel de restauration du Vilpion et de ses affluents a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux d'entretien et de restauration du Vilpion se poursuivent.
- L'entreprise se situe actuellement en aval du lieu-dit « la Nigaudière », commune de Plomion.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les espèces présentes en bordure de rivière.
- La réouverture de certaines zones apporte ainsi de la lumière au cours d'eau, favorable au développement des espèces de pied de berge (hélrophytes). On observe ainsi, sur les tronçons restaurés il y a 10 jours, une expansion des pieds d'Iris ou encore de Populage des marais.



*Développement des hélrophytes en pied de berge*



*Tronçon du Vilpion restauré*

- Les arbres oubliés au niveau de la forêt communale de Plomion ont fait l'objet d'un abattage.
- Les importantes précipitations du début de semaine ont rendu les déplacements de la pelle difficiles (marquage prononcé des chenilles). Une remise en état des tronçons de bande enherbée dégradée sera réalisée.



*Bande enherbée (à remettre en état)*



*Bois à destination des propriétaires*

• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Il est demandé à l'entreprise de veiller à bien enterrer les zones de feu et veiller à correctement ramasser l'ensemble des branchages et rémanents présents sur la bande enherbée lors de la remise en état de la zone.

Chaque réunion fera l'objet d'un marquage des arbres selon l'état d'avancement de l'entreprise

|   |                                         |                                                                     |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ✓ | <b>Tronçon marqué</b><br>le 14.04.16    | Du lieu-dit le Pré Carbon jusqu'au pont<br>de la Ferme de Froidmont |
| ⇒ | <b>Tronçon à marquer</b><br>le 20.04.16 | De la Ferme de Froidmont jusqu'au pont Jutin                        |

- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

- M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ..... 06.07.87.95.13
- M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages..... 07.76.01.80.28
- M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu  
**Le Mercredi 20 Avril 2016**  
au pont du Vilpion,  
Ferme de Froidmont,  
commune de PLOMION  
**à 10h00.**

Le service technique,


