

**Maîtrise d'œuvre partielle relative à la restauration de la continuité
écologique au niveau du seuil de l'ancien moulin de Caranda à
Cierges**

COMPTE RENDU N°3
Réunion de suivi du chantier

Maître d'Ouvrage :	Syndicat du Bassin Versant de l'Ourcq amont et du Clignon
Objet :	Réunion de suivi du chantier
Lieu de réunion :	Ancien Moulin de Caranda
Date réunion :	Mercredi 21 septembre 2021 – 14H00

Date de rédaction : jeudi 23 septembre 2021

Rédacteur : Christian COZILIS

N/Réf. : E190912/CR3

Version : 1

Nombre de pages : 3

Liste des présents :

Prénom NOM	Organisme	Fonction
Jonathan LARGET	<i>Union des Syndicats</i>	<i>Responsable milieux aquatiques</i>
Laetitia CAQUARD	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Animatrice Milieux Aquatiques</i>
Jean Claude KRAMP		<i>Technicien Syndicat OURCQ</i>
Alexis MONGROLLE		<i>Technicien Syndicat OURCQ</i>
Gérard BETHGNIES	<i>Commune de Cierges</i>	<i>Propriétaire</i>
Christian PETIT		<i>Propriétaire de l'habitation</i>
Michel GANDON		<i>Propriétaire</i>
Manuel MARQUES	<i>Entreprise MASCITTI</i>	<i>Conducteur de Travaux</i>
Christian COZILIS	<i>CE3E</i>	<i>Directeur maître d'œuvre</i>

I. Objet de la réunion

L'objet de la réunion est une réunion d'état d'avancement du chantier

II. Contenu de la réunion

Terrassement du nouveau lit

L'entreprise a réalisé le tronçon de la section 2. CE3E valide le tracé en plan de ce tronçon. Le géotextile coco est en cours de fixation en rive gauche. Le ratio des agrafes et la pose de la protection des talus est conforme.

Le mélange grainier spécial berge a été semé avant la pose du géotextile coco et un semi final sera réalisé au-dessus du géotextile coco.

Pour la rive droite, le MOE CE3E demande que l'entreprise talute l'intrados du méandre à 3/1.



Vue vers l'aval section 2



Vue amont section 2

III. Points à valider et suites données

Le principe du caisson en palplanche et culée des ponts est discuté. L'entreprise MASCITTI transmettra les plans EXE à CE3E pour visa final.

L'entreprise transmettra des photos d'avancement journalier du chantier et peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande d'arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.

La prochaine réunion de chantier aura lieu le **mardi 28 septembre 2021 à 16H00** sur le site des travaux à Cierges.

IV. Liste de diffusion

Prénom NOM	Organisme	Mail
Jonathan LARGET	Union des Syndicats	j.larget@griv.fr
Wilfried KOUEVI	Union des Syndicats	w.kouevi@griv.fr
Laetitia CAQUARD	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	sigbv-ourcq-amont@orange.fr
Yves LEVEQUE	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	y.leveque02@gmail.com
Jacques BOYOT	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	beatrice.boyot@gmail.com
Gérard TROMBETTA	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	mairie.silly@orange.fr
Étienne HAY	CARCT	mairie@epaux-bezu.fr
Wejdene HASNAOUI	CARCT	wejdene.hasnaoui@carct.fr
Fabrice CAPY	Agence de l'eau Seine Normandie	capy.fabrice@aesn.fr
Maryse IVANOFF	Agence de l'eau Seine Normandie	ivanoff.maryse@aesn.fr
Anne SIRON	FEDER	anne.siron@hautsdefrance.fr
Jean-François ALAVOINE	OFB	dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr
Anne-France LELIEVRE	DDT02	anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr ddt-env@aisne.gouv.fr
Martin DUNTZE	Fédération de pêche de l'Aisne	mduntze@peche02.fr
Romain MARLOT	Fédération de pêche de l'Aisne	rmarlot@peche02.fr
David FIRMIN	CEN Hauts-de-France	d.frimin@cen-hautsdefrance.org
Jean-Marie BERECHÉ	Maire commune de Cierges	mairiecierges02@orange.fr
Jérémy DUSSAUSOY	Exploitant agricole	sandradussausoy@gmail.com
Roger PIOT	Propriétaire de l'habitation	roger.piot@aliceadsl.fr
Christian PETIT	Propriétaire de l'habitation	oursourcq@bbox.fr
Sylvain VERDOOLAEGHE	Exploitant agricole	sylvain.verdoolaeghe@orange.fr
Claire ALATEINTE	Chambre d'agriculture de l'Aisne	claire.alateinte@ma02.org
Michel GANDON	Propriétaire	gandonmichel02@gmail.com
Manuel MARQUES	MASCITTI	sa.mascitti@wanadoo.fr
Christian COZILIS	CE3E	christian.cozilis@ce3e.fr
Arnaud FLIPPE	CE3E	arnaud.flippe@ce3e.fr