

**Maîtrise d'œuvre partielle relative à la restauration de la continuité  
écologique au niveau du seuil de l'ancien moulin de Caranda à  
Cierges**

**COMPTE RENDU N°4**  
**Réunion de suivi du chantier**

<b>Maître d'Ouvrage :</b>	Syndicat du Bassin Versant de l'Ourcq amont et du Clignon
<b>Objet :</b>	Réunion de suivi du chantier
<b>Lieu de réunion :</b>	Ancien Moulin de Caranda
<b>Date réunion :</b>	Mardi 28 septembre 2021 – 16H00

**Date de rédaction :** Jeudi 30 septembre 2021

**Rédacteur :** Arnaud FLIPPE

**N/Réf. :** E190912/CR4

**Version :** 1

**Nombre de pages :** 3

**Liste des présents :**

<b>Prénom NOM</b>	<b>Organisme</b>	<b>Fonction</b>
<b>Yves LEVEQUE</b>	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Président</i>
<b>Laeticia CAQUARD</b>	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Animatrice Milieux Aquatiques</i>
<b>Jonathan LARGET</b>	<i>Union des Syndicats</i>	<i>Responsable milieux aquatiques</i>
<b>Roger PIOT</b>		<i>Propriétaire de l'habitation</i>
<b>Manuel MARQUES</b>	<i>Entreprise MASCITTI</i>	<i>Conducteur de Travaux</i>
<b>Arnaud FLIPPE</b>	<i>CE3E</i>	<i>Chargé de Projet</i>

**I. Objet de la réunion**

L'objet de la réunion est une réunion d'état d'avancement du chantier

## II. Contenu de la réunion

### *Terrassement du nouveau lit*

L'entreprise a réalisé les berges de la section 2 entre le pont aval et le bras de source. CE3E valide le tracé, le pendage des berges ainsi que la pose du géotextile coco. Le nouveau lit reste déconnecté du bras de source par une bande de terre non terrassée.



*Vues de la section 2 en aval du second pont*

Afin de réaliser la jonction avec les ponts, la largeur du lit sera plus importante sur ces zones. Cela permettra également d'adoucir les coudes. Ces surlargeurs sont visibles sur le pont aval mais pas encore sur le pont amont.

Une attention particulière sera à porter sur la disposition du matelas alluvial pour conserver une section réduite concentrant le débit en basses et moyennes eaux. Cette veine préférentielle s'inscrira en pied de berge dans les extrados.

La berge rive gauche en limite section 1 et 2, a été retalutée en pente douce 3/1.



*Vues de la berge intrados rive gauche*

### III. Suites à donner

L'entreprise prévoit de réaliser l'aménagement en pierres / blocs de la section 1 et la recharge granulométrique de la section 2 semaines 39 et 40.

Dès l'arrivée d'une seconde pelle, le bras de décharge sera comblé par arasement du merlon et la buse exutoire du drain en travers du champ sera mise en place. Ces opérations seront réalisées dès que possible afin de permettre à l'exploitant de planter son blé d'hiver.

La remise en eau du nouveau lit est prévue pour début de semaine 41. La pêche de sauvetage, réalisée par la fédération de pêche, dans la fosse de l'encoche d'érosion a été décalée sur cette période.

L'entreprise transmettra des photos d'avancement journalier du chantier et peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande d'arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.

La prochaine réunion de chantier aura lieu le **mercredi 6 octobre 2021 à 14H30** sur le site des travaux à Cierges.

### IV. Liste de diffusion

Prénom NOM	Organisme	Mail
Jonathan LARGET	Union des Syndicats	<a href="mailto:j.larget@griv.fr">j.larget@griv.fr</a>
Wilfried KOUEVI	Union des Syndicats	<a href="mailto:w.kouevi@griv.fr">w.kouevi@griv.fr</a>
Laetitia CAQUARD	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:sigbv-ourcq-amont@orange.fr">sigbv-ourcq-amont@orange.fr</a>
Yves LEVEQUE	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:y.leveque02@gmail.com">y.leveque02@gmail.com</a>
Jacques BOYOT	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:beatrice.boyot@gmail.com">beatrice.boyot@gmail.com</a>
Gérard TROMBETTA	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:mairie.silly@orange.fr">mairie.silly@orange.fr</a>
Étienne HAY	CARCT	<a href="mailto:mairie@epaux-bezu.fr">mairie@epaux-bezu.fr</a>
Wejdene HASNAOUI	CARCT	<a href="mailto:wejdene.hasnaoui@carct.fr">wejdene.hasnaoui@carct.fr</a>
Fabrice CAPY	Agence de l'eau Seine Normandie	<a href="mailto:capy.fabrice@aesn.fr">capy.fabrice@aesn.fr</a>
Maryse IVANOFF	Agence de l'eau Seine Normandie	<a href="mailto:ivanoff.maryse@aesn.fr">ivanoff.maryse@aesn.fr</a>
Anne SIRON	FEDER	<a href="mailto:anne.siron@hautsdefrance.fr">anne.siron@hautsdefrance.fr</a>
Jean-François ALAVOINE	OFB	<a href="mailto:dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr">dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr</a>
Anne-France LELIEVRE	DDT02	<a href="mailto:anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr">anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr</a> <a href="mailto:ddt-env@aisne.gouv.fr">ddt-env@aisne.gouv.fr</a>
Martin DUNTZE	Fédération de pêche de l'Aisne	<a href="mailto:mduntze@peche02.fr">mduntze@peche02.fr</a>
Romain MARLOT	Fédération de pêche de l'Aisne	<a href="mailto:rmarlot@peche02.fr">rmarlot@peche02.fr</a>
David FIRMIN	CEN Hauts-de-France	<a href="mailto:d.frimin@cen-hautsdefrance.org">d.frimin@cen-hautsdefrance.org</a>
Jean-Marie BERECHÉ	Maire commune de Cierges	<a href="mailto:mairiecierges02@orange.fr">mairiecierges02@orange.fr</a>
Jérémy DUSSAUSOY	Exploitant agricole	<a href="mailto:sandradussaussoy@gmail.com">sandradussaussoy@gmail.com</a>
Roger PIOT	Propriétaire de l'habitation	<a href="mailto:roger.piot@aliceadsl.fr">roger.piot@aliceadsl.fr</a>
Christian PETIT	Propriétaire de l'habitation	<a href="mailto:oursourcq@bbox.fr">oursourcq@bbox.fr</a>
Sylvain VERDOOLAEGHE	Exploitant agricole	<a href="mailto:sylvain.verdoolaeghe@orange.fr">sylvain.verdoolaeghe@orange.fr</a>
Claire ALATEINTE	Chambre d'agriculture de l'Aisne	<a href="mailto:claire.alateinte@ma02.org">claire.alateinte@ma02.org</a>
Michel GANDON	Propriétaire	<a href="mailto:gandonmichel02@gmail.com">gandonmichel02@gmail.com</a>
Manuel MARQUES	MASCITTI	<a href="mailto:sa.mascitti@wanadoo.fr">sa.mascitti@wanadoo.fr</a>
Christian COZILIS	CE3E	<a href="mailto:christian.cozilis@ce3e.fr">christian.cozilis@ce3e.fr</a>
Arnaud FLIPPE	CE3E	<a href="mailto:arnaud.flippe@ce3e.fr">arnaud.flippe@ce3e.fr</a>