

**Maîtrise d'œuvre partielle relative à la restauration de la continuité  
écologique au niveau du seuil de l'ancien moulin de Caranda à  
Cierges**

**COMPTE RENDU N°9**  
**Réunion de suivi du chantier**

<b>Maître d'Ouvrage :</b>	Syndicat du Bassin Versant de l'Ourcq amont et du Clignon
<b>Objet :</b>	Réunion de suivi du chantier
<b>Lieu de réunion :</b>	Ancien Moulin de Caranda
<b>Date réunion :</b>	Jeudi 4 Novembre 2021 – 15H00

**Date de rédaction :** vendredi 5 novembre 2021

**Rédacteur :** Christian COZILIS

**N/Réf. :** E190912/CR9

**Version :** 1

**Nombre de pages :** 3

**Liste des présents :**

<b>Prénom NOM</b>	<b>Organisme</b>	<b>Fonction</b>
<b>Jonathan LARGET</b>	<i>Union des Syndicats</i>	<i>Responsable milieux aquatiques</i>
<b>Laeticia CAQUARD</b>	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Animatrice Milieux Aquatiques</i>
<b>Gérard BETHGNIES</b>	<i>Commune de Cierges</i>	<i>Propriétaire</i>
<b>Michel GANDON</b>		<i>Propriétaire</i>
<b>Manuel MARQUES</b>	<i>Entreprise MASCITTI</i>	<i>Conducteur de Travaux</i>
<b>Christian PETIT</b>		<i>Propriétaire de l'habitation</i>
<b>Christian COZILIS</b>	<i>CE3E</i>	<i>MOE</i>

**I. Objet de la réunion**

L'objet de la réunion est de suivre l'avancement des travaux.

## II. Contenu de la réunion

### **Fondations des deux ponts :**

L'entreprise a terminé le battage des palplanches au droits des 4 futures culées. Les maçons doivent débiter le coffrage et ferrailage début de semaine prochaine.

**Le MOE CE3E demande à l'entreprise de lui transmettre des photos pour chacune des culées aux différentes étapes (fouille, coffrage, ferrailage, coulage,...).**



### **Conditions météorologiques et hydrologiques**

Le chef de chantier signale suite aux pluies une montée d'eau en début de semaine. Le nouveau lit s'est très bien comporté. Les drains connectés au nouveau lit coulent bien.



L'entreprise a comblé l'ancien canal d'aménagé au moulin. Il reste la fosse à combler.

## III. Suites à donner

L'entreprise MASCITTI transmettra des photos d'avancement journalier du chantier **et en particulier de toutes étapes de réalisation des culées**

MASCITTI peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande d'arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.

Il n'y aura pas de réunion de chantier la semaine prochaine 45 mais le jeudi **17 novembre 2021 à 15H00** sur le site des travaux à Cierges.

#### IV. Liste de diffusion

Prénom NOM	Organisme	Mail
Jonathan LARGET	Union des Syndicats	<a href="mailto:j.larget@griv.fr">j.larget@griv.fr</a>
Wilfried KOUEVI	Union des Syndicats	<a href="mailto:w.kouevi@griv.fr">w.kouevi@griv.fr</a>
Laetitia CAQUARD	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:sigbv-ourcq-amont@orange.fr">sigbv-ourcq-amont@orange.fr</a>
Yves LEVEQUE	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:y.leveque02@gmail.com">y.leveque02@gmail.com</a>
Jacques BOYOT	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:beatrice.boyot@gmail.com">beatrice.boyot@gmail.com</a>
G�rard TROMBETTA	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	<a href="mailto:mairie.silly@orange.fr">mairie.silly@orange.fr</a>
�tienne HAY	CARCT	<a href="mailto:mairie@epaux-bezu.fr">mairie@epaux-bezu.fr</a>
Wejdene HASNAOUI	CARCT	<a href="mailto:wejdene.hasnaoui@carct.fr">wejdene.hasnaoui@carct.fr</a>
Fabrice CAPY	Agence de l'eau Seine Normandie	<a href="mailto:capy.fabrice@aesn.fr">capy.fabrice@aesn.fr</a>
Maryse IVANOFF	Agence de l'eau Seine Normandie	<a href="mailto:ivanoff.maryse@aesn.fr">ivanoff.maryse@aesn.fr</a>
Anne SIRON	FEDER	<a href="mailto:anne.siron@hautsdefrance.fr">anne.siron@hautsdefrance.fr</a>
Jean-Fran�ois ALAVOINE	OFB	<a href="mailto:dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr">dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr</a>
Anne-France LELIEVRE	DDT02	<a href="mailto:anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr">anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr</a> <a href="mailto:ddt-env@aisne.gouv.fr">ddt-env@aisne.gouv.fr</a>
Martin DUNTZE	F�d�ration de p�che de l'Aisne	<a href="mailto:mduntze@peche02.fr">mduntze@peche02.fr</a>
Romain MARLOT	F�d�ration de p�che de l'Aisne	<a href="mailto:rmarlot@peche02.fr">rmarlot@peche02.fr</a>
David FIRMIN	CEN Hauts-de-France	<a href="mailto:d.frimin@cen-hautsdefrance.org">d.frimin@cen-hautsdefrance.org</a>
Jean-Marie BERECHÉ	Maire commune de Cierges	<a href="mailto:mairiecierges02@orange.fr">mairiecierges02@orange.fr</a>
J�r�my DUSSAUSOY	Exploitant agricole	<a href="mailto:sandradussaussoy@gmail.com">sandradussaussoy@gmail.com</a>
Roger PIOT	Propri�taire de l'habitation	<a href="mailto:roger.piot@aliceadsl.fr">roger.piot@aliceadsl.fr</a>
Christian PETIT	Propri�taire de l'habitation	<a href="mailto:oursourcq@bbox.fr">oursourcq@bbox.fr</a>
Sylvain VERDOOLAEGHE	Exploitant agricole	<a href="mailto:sylvain.verdoolaeghe@orange.fr">sylvain.verdoolaeghe@orange.fr</a>
Claire ALATEINTE	Chambre d'agriculture de l'Aisne	<a href="mailto:claire.alateinte@ma02.org">claire.alateinte@ma02.org</a>
Michel GANDON	Propri�taire	<a href="mailto:gandonmichel02@gmail.com">gandonmichel02@gmail.com</a>
Manuel MARQUES	MASCITTI	<a href="mailto:sa.mascitti@wanadoo.fr">sa.mascitti@wanadoo.fr</a>
Christian COZILIS	CE3E	<a href="mailto:christian.cozilis@ce3e.fr">christian.cozilis@ce3e.fr</a>
Arnaud FLIPPE	CE3E	<a href="mailto:arnaud.flippe@ce3e.fr">arnaud.flippe@ce3e.fr</a>