

**Maîtrise d'œuvre partielle relative à la restauration de la continuité
écologique au niveau du seuil de l'ancien moulin de Caranda à
Cierges**

COMPTE RENDU N°11
Réunion de suivi du chantier

Maître d'Ouvrage :	Syndicat du Bassin Versant de l'Ourcq amont et du Clignon
Objet :	Réunion de suivi du chantier
Lieu de réunion :	Ancien Moulin de Caranda
Date réunion :	Mardi 30 Novembre 2021 – 15H30

Date de rédaction : mercredi 17 novembre 2021

Rédacteur : Christian COZILIS

N/Réf. : E190912/CR11

Version : 1

Nombre de pages : 4

Liste des présents :

Prénom NOM	Organisme	Fonction
Yves LEVEQUE	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Président</i>
Laeticia CAQUARD	<i>Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon</i>	<i>Animatrice Milieux Aquatiques</i>
Gérard BETHGNIES	<i>Commune de Cierges</i>	<i>Propriétaire</i>
Dominique MASCITTI	<i>Entreprise MASCITTI</i>	<i>Directeur</i>
Manuel MARQUES	<i>Entreprise MASCITTI</i>	<i>Conducteur de Travaux</i>
Arnaud FLIPPE	<i>CE3E</i>	<i>MOE</i>
Christian COZILIS	<i>CE3E</i>	<i>MOE</i>

Liste des excusés :

Prénom NOM	Organisme	Fonction
Jonathan LARGET	<i>Union des Syndicats</i>	<i>Responsable milieux aquatiques</i>

I. Objet de la réunion

L'objet de la réunion est de suivre l'avancement des travaux au niveau de la réalisation des culées des deux ponts et du comblement de l'ancien canal usinier.

II. Contenu de la réunion

Point 1 : Coulage des culées et des dalles de compensation du pont aval

Les deux culées ont été coulées et partiellement décoffrées.

Le ferrailage des deux dalles est en cours.

M. MARQUES indique que le béton livré était très liquide est le temps de séchage sera plus long.

M. MASCITTI informe le MOE CE3E que si le pont sera terminé avant Noël, il sera difficile de réaliser l'enrobé cette année. Aussi, il propose de laisser le passage busé avant de reprendre en début d'année 2022 pour terminer les travaux de protection des culées en enrochement, des berges et du lit en aval. Avant l'arrêt de chantier de décembre 2021, l'entreprise MASCITTI s'engage à réaliser une remise en état temporaire du chemin d'accès aux propriétaires par un nettoyage et la pose d'une couche de graviers.

M. COZILIS approuve ce phasage et CE3E transmettra un arrêt de chantier lors du départ de l'entreprise en décembre 2021.



Point 2 : Coulage des culées et des dalles de compensation du pont amont

Sur ce pont amont, les culées sont réalisées et la dalle rive droite a été coulée. Le lit a été réalisé avant la pose des longrines.

Sur ce pont, il n'est pas prévu de rambardes de sécurité car des engins agricoles franchissent cet ouvrage.

Monsieur MARQUES a même vu des engins de plus de 40 tonnes passer sur l'ancien pont.

M. MASCITTI indique que l'entreprise mettra en œuvre un panneau informant que le pont est prévu pour 19 T.

M. COZILIS est d'accord et demande de prévoir aussi des chasse roue.



Point 3 : Comblement au droit de l'ancien ouvrage de décharge du moulin

Le comblement du bief est réalisé, ainsi que le merlon de protection des habitations contre un éventuel ruissellement qui sera dirigé en fonction de la pente soit vers le bras de connexion avec L'Ourcq, soit en amont sur la parcelle en rive gauche du nouveau lit.



III. Suites à donner

L'entreprise MASCITTI transmettra des photos d'avancement journalier du chantier **et en particulier de toutes étapes de réalisation des culées**

MASCITTI peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande d'arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.

Au regard de l'avancement, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir une réunion la semaine prochaine, la prochaine réunion de chantier est fixée au **Mardi 14 décembre 2021 à 15H00** sur le site des travaux à Cierges.

IV. Liste de diffusion

Prénom NOM	Organisme	Mail
Jonathan LARGET	Union des Syndicats	j.larget@griv.fr
Wilfried KOUEVI	Union des Syndicats	w.kouevi@griv.fr
Laeticia CAQUARD	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	sigbv-ourcq-amont@orange.fr
Yves LEVEQUE	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	y.leveque02@gmail.com
Jacques BOYOT	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	beatrice.boyot@gmail.com
Gérard TROMBETTA	Syndicat du BV de l'Ourcq amont et du Clignon	mairie.silly@orange.fr
Étienne HAY	CARCT	mairie@epaux-bezu.fr
Wejdene HASNAOUI	CARCT	wejdene.hasnaoui@carct.fr
Fabrice CAPY	Agence de l'eau Seine Normandie	capy.fabrice@aesn.fr
Maryse IVANOFF	Agence de l'eau Seine Normandie	ivanoff.maryse@aesn.fr
Anne SIRON	FEDER	anne.siron@hautsdefrance.fr
Jean-François ALAVOINE	OFB	dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr
Anne-France LELIEVRE	DDT02	anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr ddt-env@aisne.gouv.fr
Martin DUNTZE	Fédération de pêche de l'Aisne	mduntze@peche02.fr
Romain MARLOT	Fédération de pêche de l'Aisne	rmarlot@peche02.fr
David FIRMIN	CEN Hauts-de-France	d.frimin@cen-hautsdefrance.org
Jean-Marie BERECHÉ	Maire commune de Cierges	mairiecierges02@orange.fr

Jérémy DUSSAUSOY	<i>Exploitant agricole</i>	sandradussaussoy@gmail.com
Roger PIOT	<i>Propriétaire de l'habitation</i>	roger.piot@aliceadsl.fr
Christian PETIT	<i>Propriétaire de l'habitation</i>	oursourcq@bbox.fr
Sylvain VERDOOLAEGHE	<i>Exploitant agricole</i>	sylvain.verdoolaeghe@orange.fr
Claire ALATEINTE	<i>Chambre d'agriculture de l'Aisne</i>	claire.alateinte@ma02.org
Michel GANDON	<i>Propriétaire</i>	gandonmichel02@gmail.com
Manuel MARQUES	<i>MASCITTI</i>	sa.mascitti@wanadoo.fr
Christian COZILIS	<i>CE3E</i>	christian.cozilis@ce3e.fr
Arnaud FLIPPE	<i>CE3E</i>	arnaud.flippe@ce3e.fr