

Syndicat du bassin versant de l'Aisne Non Navigable

## Programme pluriannuel de restauration et d'entretien sur les rus de Bouffignereux, Tordoir et Beaurepaire

Travaux de « mise en défens » et d'entretien sur les communes de Vassogne, Craonnelle, Craonne, Pontavert, Roucy et Oulches-la-Vallée-Foulon

### Compte-rendu de la réunion de réception 05 décembre 2023

<b>Lieu :</b>	Craonnelle
---------------	------------

<b>Maître d'ouvrage :</b>	<b>Maître d'œuvre :</b>	<b>Entreprise :</b>
Syndicat du bassin versant de l'Aisne Non Navigable	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	MASCITTI

<b>Nom, Prénom :</b>	<b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
GILET Rémy	Président du syndicat	✓		
DELAITRE Maurice	Vice-président du syndicat	✓		
HERMET Geneviève	Vice-Présidente du syndicat et Maire de Craonne	✓		
BOULANGER Pascal	Maire de Craonnelle	✓		
VILLEQUEY Franck	Maire de Vassogne	✓		
Mr FOLLET	Propriétaire riverain, Oulches-la-Vallée-Foulon	✓		
GIRARD Hervé	CC du Chemin des Dames	✓		
ALAVOINE Jean-François	OFB			✓
LELIEVRE Anne-France	DDT			✓
FALCONNET Madisone	AESN			✓
FRIMIN David	Conservatoire des espaces naturels			✓
BARBIER Mickael	MASCITTI	✓		
LARGET Jonathan	USAGMA	✓		


La réunion concerne la réception des travaux de « mise en défens » du PPRE des affluents de l'Aisne Non Navigable. Ces travaux ont été confiés à l'entreprise MASCITTI.

## SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux ont débuté le **mercredi 08 novembre 2023** et se sont achevés le **lundi 20 novembre 2023**.
- Des conventions « mise en défens » ont été signés entre exploitants/propriétaires et le Syndicat.
- Les travaux de :
  - Mise en défens ont été réalisés sur les communes de Vassogne, Craonnelle, Pontavert et Roucy.
  - Plantations ont été réalisés sur la commune de Craonne.
  - Renaturation ont été réalisés sur la commune de Vassogne.
  - Entretien ont été réalisés sur les communes de Craonne, Craonnelle, Oulches-la-Vallée-Foulon et Vassogne.
- Les sous bassins versants concernés par ces travaux sont :
  - Le Tordoir (Oulches-la-Vallée-Foulon et Vassogne)
  - Le Beurepaire (Craonne, Craonnelle et Pontavert)
  - Le Bouffignereux (Roucy)

## LOCALISATION DES TRAVAUX :

# Localisation des travaux



*Vision d'ensemble des sites de travaux*

## QUELQUES PHOTOS DE LA SITUATION AVANT TRAVAUX

### **Ru du Tordoir à Vassogne**



### **Le Beurepaire à Craonnelle et Pontavert**





### Le Beurepaire à Craonne



### Le Bouffignereux à Roucy



## QUELQUES PHOTOS DE LA SITUATION APRES TRAVAUX

Ru du Tordoir à Vassogne :

Travaux : Renaturation du ru sur 100 ml, création de 3 abreuvoirs et entretien du ru sur 450 ml – Après travaux



Ru du Beurepaire à Craonnelle et Pontavert :

Travaux : Renaturation du ru sur 80 ml, suppression partielle d'un busage, création de 2 abreuvoirs et entretien du ru sur 215 ml – Après travaux



Ru du Beurepaire à Craonne :

Travaux : **Entretien du ru sur 300 ml et mise en place de 100 plants – Après travaux**



Ru du Bouffignereux à Roucy :

Travaux : **Réfection d'un abreuvoir sauvage – Après travaux**



## SYNTHESE DES TRAVAUX :

Détail des travaux pour l'ensemble des sites dans le tableau suivant :

Commune	Sous BV	Abreuvoirs rustiques	Linéaire de Plantations	Linéaire d'entretien	Linéaire de renaturation
Oulches-La-Vallée-Foulon	Tordoir	0	150 ml	400 ml	150 ml
Craonne	Beaurepaire	0	300 ml	300 ml	0 ml
Craonnelle	Beaurepaire	2	0 ml	215 ml	80 ml
Vassogne	Tordoir	3	0 ml	450 ml	100 ml
Roucy	Bouffignereux	1	0 ml	0 ml	0 ml
<b>Soit un total :</b>		<b>6</b>	<b>450 ml</b>	<b>1 365 ml</b>	<b>330 ml</b>

## SUITES A DONNER :

Les travaux sont conformes au cahier des charges. Le chantier est réceptionné sans réserve.

## REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :

M. BARBIER Mickaël – Chef d'équipe MASCITTI.....06.21.65.08.12

M. LARGET Jonathan – Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74 – 06.64.89.92.54

## FINANCEMENT

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de l'Agence de l'Eau Seine Normandie (financement à hauteur de 80%) :



## LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

Néant.

Le service technique,

**Jonathan LARGET**  
Animateur milieux aquatiques  
Responsable du service  
10 rue du Bon Puits  
02000 Chivy-lès-Etouvelles  
Tel. : 03.23.20.36.74 – LD : 03.23.20.36.10  
Port. : 06.64.89.92.54  
Mail : j.larget@griv.fr

Retrouvez-nous sur : [www.union-des-syndicats.fr](http://www.union-des-syndicats.fr)