



**UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES**
Service technique

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT
DE L'OISE MOYENNE ET DE SES AFFLUENTS**

Travaux du programme pluriannuel d'entretien de l'Oise et de ses différents bras

Tranche 4

Compte-rendu de la réunion de chantier 7 juillet 2016

Lieu :	Pont de l'Oise, Mézières-sur-Oise à 09h30
---------------	---

Maître d'ouvrage :	Maître d'œuvre :	Entreprise :
Syndicat intercommunal pour l'aménagement de l'Oise moyenne et de ses affluents	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques	Ets MASCITTI Nino


Nom, Prénom:	Organisme :	Présent	Absent	Excusé
DUFOUR Patrick	Président du syndicat	✓		
AUBRY Vincent	Union des syndicats	✓		
MASCITTI Dominique	ETS MASCITTI NINO SA			✓
LENTE Michel	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
BARBIER Mickael	Chef d'équipe ETS MASCITTI SA	✓		
WOJCIECHOWSKI Bernard	Commune de Chatillon-sur-Oise	✓		
MENVIELLE Erwan	Agence de l'eau Seine-Normandie			✓
LEBRETON Thomas	Entente Oise Aisne			✓

- Cette réunion concerne les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces travaux ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :

- Les travaux d'entretien de l'Oise et de ses différents bras se poursuivent.
- L'entreprise se situe actuellement en aval du seuil de la commune de Mézières-sur-Oise sur le tronçon OMW.
- L'entreprise poursuivra les travaux d'entretien sur le tronçon OMBF commune de Berthenicourt.

 Localisation de l'entreprise MASCITTI



DETAIL DES TRAVAUX :

- L'entretien est terminé sur les tronçons OMT, OMV et OMAV. Cela représente un linéaire de 5700 mètres de cours d'eau entretenu.
- Sur le tronçon OMT (commune de Chatillon-sur-Oise), l'abattage des peupliers est terminé. L'entreprise reviendra sur ce tronçon en période d'étiage (période de plus basse eau) afin de réaliser la construction d'un peigne. L'entreprise a commencé le stockage des matériaux (résidus de coupe d'arbres) pour la confection du peigne sur le tronçon OMT.
- Concernant les travaux de retrait des gros peupliers en bordure de rivière, l'entreprise MASCITTI a coupé 26 peupliers sur la commune de Chatillon-sur-Oise et Mézières-sur-Oise. Les prochains marquages de peupliers seront réalisés lors des réunions suivantes.
- Une deuxième équipe de l'entreprise MASCITTI travaille actuellement sur le contre fossé rive gauche (tronçon OMAV). Les résidus de coupe et les bois serviront à la réalisation des aménagements de berge en technique végétal.



Entretien du contre fossé



Remise en état du bord de rivière

- Une intervention sur les berges dans l'usine TEREOS est prévue pour la première semaine d'août. Elle concerne l'abattage des peupliers en bordure de rivière. L'entreprise TEREOS prend une partie de l'abattage des peupliers et de l'évacuation des bois en charge.
- Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et les espèces présentes en bordure de rivière.

REMARQUES ET OBSERVATIONS :

- Le suivi de ces travaux fait l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- En cours de chantier, l'entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son passage au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour compléter l'information faite par les communes.
- Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu sont jugées acceptées.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d'entretien, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 - M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat 03.23.08.25.22
 - M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA 06.12.43.28.43
 - M. Vincent AUBRY – Union des syndicats 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

- La prochaine réunion de chantier aura lieu le **jeudi 21 juillet 2016 à 9h30** au pont de l'Oise à Berthenicourt.

Le service technique,

