



## Travaux d'aménagement du Gland dans la traversée de Saint-Michel

### Compte-rendu de la réunion de piquetage 10 Février 2016

• <b>Lieu :</b>	Mairie de Saint-Michel à 10h00
-----------------	--------------------------------

• <b>Maître d'ouvrage :</b>	• <b>Maître d'œuvre :</b>	• <b>Entreprise :</b>
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Oise amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Mascitti Nino S.A

• <b>Nom, Prénom :</b>	• <b>Organisme :</b>	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
FAVILLIER Alain	Office Nationale des Forêts de Saint-Michel	✓		
CUVELLIER Joël	Mairie de Saint-Michel	✓		
GRELL Sylvain	Mairie de Saint-Michel - Service technique	✓		
DUDIN José	Syndicat de l'Oise amont	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières	✓		
BEVIERRE Jean-Marie	Mairie de Saint-Michel – Adjoint à l'environnement	✓		
MEUNIER Jacques	Mairie de Saint-Michel – Adjoint aux travaux	✓		
HOUDAYER Olivier	Entente Oise-Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Le programme de restauration dans la traversée de Saint-Michel a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

● **SITUATION ACTUELLE :**

- Suite aux conclusions de l'étude menée par STUCKY 2005-2010, plusieurs secteurs dans la traversée de Saint-Michel ont été mis en avant et doivent être restaurés avant les travaux prévus sur le site de Sougland.
- Ces travaux de restauration portent sur plusieurs volets :
  - Abattage sélectifs d'arbres dangereux ou penchants fortement sur la rivière,
  - Entretien léger de la ripisylve avec élagage des ligneux gênant le bon écoulement des eaux,
  - Aménagement de la franchissabilité piscicole au niveau de deux ouvrages,
  - Lutte contre les plantes exotiques envahissantes (foyers de Renouée du Japon).

● **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Cette campagne de restauration se réalisera sur deux périodes. Les travaux d'abattage et d'élagage seront réalisés durant la période hivernale tandis que les travaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes et l'aménagement de la franchissabilité seront réalisés en période estivale (niveaux de basses-eaux).
- Trois secteurs sont concernés par les travaux :

Secteurs	Typologie d'actions	Période d'Intervention
Gland amont	Dérasement d'un ancien ouvrage militaire	Eté
Passe-Branlante	Entretien de la ripisylve	Hiver
	Abattage sélectif de gros sujets	Hiver
	Lutte contre les plantes exotiques envahissantes	Eté
	Aménagement de la franchissabilité	Eté
Station d'épuration	Entretien de la ripisylve	Hiver
	Abattage sélectif de gros sujets	Hiver



*Etat actuel du Gland et du petit Gland sur les secteurs de la Station d'épuration et Passe-Branlante*

- Les précipitations de ces derniers jours ont entraîné une forte montée des niveaux d'eau sur les cours d'eau à traiter.
- Un marquage des arbres à abattre ou élaguer sur les tronçons aval « station d'épuration » et « passe-branlante » a été réalisé ce jour par les techniciens du SIABOA et de l'Union des syndicats.
- Les secteurs aval restent accessibles malgré les niveaux d'eau actuels. Il a été convenu avec l'entreprise de démarrer le secteur aval dans l'attente d'une décrue et d'une meilleure accessibilité des zones amont.

- Les travaux sont réalisés par l'intermédiaire d'une équipe de bûcherons assistée d'une pelle mécanique équipée d'une pince (*pelle à chenille pour limiter la portance et le marquage au sol*).
- Le bois abattu par l'entreprise est laissé à disposition du propriétaire en haut de berge ou sur une zone permettant le dépôt.

• **REMARQUES, OBSERVATIONS :**

- Certaines zones requièrent le passage des ouvriers dans des propriétés privées. Afin de faciliter l'avancement des travaux, il est demandé à la commune de Saint-Michel de faire le nécessaire pour informer les riverains concernés par ces travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti ..... 06.12.43.28.43  
 M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats ..... 03.23.20.36.74  
 M. DUDIN José - SIABOA ..... 06.70.05.31.52  
 M. GRELL Sylvain – Service technique de Saint-Michel ..... 06.23.95.60.11  
 M. BEVIERRE Jean-Marie – Adjoint commune..... 03.23.98.75.90

• **LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :**

La prochaine réunion de chantier aura lieu  
**le Mercredi 17 Février 2016, à 10h00**  
**sur le parking proche de la rivière Gland,**  
**Boulevard Savard, Saint-Michel**

*Voir plan ci-contre*

Le service technique,

