



Travaux d'aménagement du Gland dans la traversée de Saint-Michel

Compte-rendu de la réunion de chantier 17 Février 2016

• Lieu :	Mairie de Saint-Michel à 10h00
-----------------	--------------------------------

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Oise amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques (mise à disposition du Syndicat)	Mascitti Nino S.A

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat	✓		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
ALLONSIUS David	Entreprise Mascitti	✓		
CUVELLIER Joël	Mairie de Saint-Michel	✓		
DUDIN José	Syndicat de l'Oise amont	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
BEVIERRE Jean-Marie	Mairie de Saint-Michel – Adjoint à l'environnement	✓		
MEUNIER Jacques	Mairie de Saint-Michel – Adjoint aux travaux	✓		
HOUDAYER Olivier	Entente Oise-Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Le programme de restauration dans la traversée de Saint-Michel a été confié, après appel d'offres,
à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

- **SITUATION ACTUELLE :**


- Les travaux de restauration du Gland et du Petit Gland, dans la traversée de Saint-Michel, ont débuté le mercredi 10 Février.
- Ces travaux comprennent l'abattage sélectif des arbres penchants ou dépérissants, en bordure de rivières et à proximité d'ouvrages de voirie.
- La baisse des niveaux d'eaux a permis de faciliter le travail de l'entreprise, notamment au niveau des accès.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Sur la soixantaine d'arbres marqués lors de la réunion de piquetage, une cinquantaine ont déjà été abattus. Le bois est soigneusement déposé en haut de berge est laissé à disposition du propriétaire (privé ou commune selon la situation du terrain). Seul le bois d'un diamètre inférieur à 8cm est regroupé puis incinéré sur place.
- Dans les secteurs difficiles d'accès, la restauration est effectuée manuellement. Dans le cas contraire, le bois est câblé si besoin et déposé en haut de berge à l'aide de la pelle.
- Le secteur Station d'épuration est terminé. Ce site a été réceptionné par le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre lors de cette réunion. Le secteur de la Passe-Branlante est en cours. Un déplacement de la pelle est nécessaire pour terminer l'amont de ce tronçon.
- Une dizaine d'arbres restants à traiter ont été identifiés à l'issue de cette réunion.



Tas de bois déposés en haut de berge



Berge du Gland après abattage sélectif



Alignement de sapins abattus en bordure du Gland



• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les travaux d'abattage devraient se terminer pour la fin de semaine.
- Les opérations relatives aux traitements des stations de renouvelées et de la continuité écologique ne seront réalisées qu'en période d'étiage (été 2016).
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti 06.12.43.28.43

M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats 03.23.20.36.74

M. DUDIN José - SIABOA 06.70.05.31.52

M. GRELL Sylvain – Service technique de Saint-Michel 06.23.95.60.11

M. BEVIERRE Jean-Marie – Adjoint commune 03.23.98.75.90

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

Il s'agissait de l'unique réunion de chantier concernant cette campagne d'abattage.

Les derniers arbres à abattre et la remise en état des terrains seront contrôlés et vérifiés dans les jours à venir par le maître d'ouvrage (SIABOA) et le maître d'œuvre (Union des syndicats).

Le service technique,

