



Travaux d'aménagement du Gland dans la traversée de Saint-Michel

Compte-rendu de la réunion de chantier 24 Février 2016

• Lieu :	Au pont de la rivière Gland, à 10h00
-----------------	--------------------------------------

• Maître d'ouvrage :	• Maître d'œuvre :	• Entreprise :
Syndicat intercommunal pour la Gestion du Bassin Versant de l'Oise amont	Union des Syndicats d'Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques <i>(mise à disposition du Syndicat)</i>	Mascitti Nino S.A

• Nom, Prénom :	• Organisme :	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat			✓
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			✓
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			✓
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	✓		
ALLONSIUS David	Entreprise Mascitti	✓		
CUVELLIER Joël	Mairie de Saint-Michel	✓		
DUDIN José	Syndicat de l'Oise amont	✓		
MASCITTI Dominique	Entreprise Mascitti	✓		
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			✓
GRELL Sylvain	Mairie de Saint-Michel – Services Techniques	✓		
BEVIERRE Jean-Marie	Mairie de Saint-Michel – Adjoint à l'environnement	✓		
MEUNIER Jacques	Mairie de Saint-Michel – Adjoint aux travaux	✓		
HOUDAYER Olivier	Entente Oise-Aisne			✓
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine Normandie			✓
COZETTE Philippe	Conseil Départemental de l'Aisne			✓

Le programme de restauration dans la traversée de Saint-Michel a été confié, après appel d'offres, à l'entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers-Cotterêts / 02.)

- **SITUATION ACTUELLE :**

- Les travaux de restauration de la ripisylve sur le Gland et le Petit Gland se terminent.
- Un peu plus de 70 arbres, jugés penchants ou dépérissants ont été abattus sur les secteurs « Passe-Branlante » et « Station d'épuration ».
- L'entreprise termine, ce jour, l'abattage des derniers arbres sur le Petit Gland, à proximité du Carrefour market.

- **DETAIL DES TRAVAUX :**

- Une vérification des zones de travaux, le long du Gland et du Petit Gland, a été réalisée par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre lors de cette réunion.
- Les bois abattus ont été ébranchés. Le bois de valeur (supérieur à 8cm de diamètre) a été déposé en haut de berge et laissé à disposition du propriétaire riverain. Le bois de petit diamètre a été incinéré sur place.
- Aucune remarque n'a été formulée par les représentants du maître d'ouvrage et les élus locaux. La remise en état des parcelles après le passage de la pelle a été correctement réalisée.
- Une vérification des derniers arbres abattus et de la remise en état du chantier sera effectuée par le technicien du SIABOA dans les jours à venir.



Sélection végétative réalisée en bordure du Gland



Arbres creux ou malades coupés



Arbres penchants sur les ouvrages enlevés



Intervention en cours

• REMARQUES, OBSERVATIONS :

- Les travaux d'abattage seront terminés d'ici la fin de semaine.
- Les opérations relatives aux traitements des stations de renouées et de la continuité écologique ne seront réalisées qu'en période d'étiage (été 2016). Un courrier d'information vous sera envoyé pour vous prévenir de la reprise des travaux.
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer.
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti 06.12.43.28.43
M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats 03.23.20.36.74
M. DUDIN José - SIABOA 06.70.05.31.52
M. GRELL Sylvain – Service technique de Saint-Michel 06.23.95.60.11
M. BEVIERRE Jean-Marie – Adjoint commune..... 03.23.98.75.90

Le service technique,

