

### UNION DES SYNDICATS D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION DU BASSIN VERSANT DE L'OISE AMONT

# Travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents

\_\_\_\_\_

## Compte-rendu de la réunion de chantier 02 Septembre 2015

• Lieu:	Devant la mairie d'Iviers à 14h00	
<ul><li>Maître d'ouvrage :</li></ul>	Maître d'œuvre :	• Entreprise:
Syndicat intercommunal pour la	Union des Syndicats d'Aménagement	
gestion du bassin versant de l'Oise	et de Gestion des Milieux Aquatiques	Forêts et Paysages
amont (SIABOA)	(mise à disposition du Syndicat)	

• Nom, Prénom :	Organisme:	Présent	Absent	Excusé
PREDHOMME Raymond	Président du syndicat	٧		
BAILLEUL Bernard	Vice-Président du syndicat			٧
HUTIN Philippe	Vice-Président du syndicat			٧
FELZINGER Guillaume	Union des syndicats d'aménagement	٧		
DUDIN José	Technicien SIABOA	٧		
BARTHOLOME Laurent	Entreprise Forêts et Paysages	٧		
BLOIS Jean-Michel	Exploitant Martigny	٧		
DESSON Pascal	Exploitant Martigny			٧
HUBERT Mickaël	Exploitant lviers	٧		
MENNESSON Denis	Commune d'Iviers			٧
LEPORCQ Emeric	Stagiaire SIABOA	٧		
GOETHALS Monique	Commune d'Iviers	٧		
DEZ Fabien	Exploitant lviers			٧
APPLINCOURT David	Entreprise Forêts et Paysages			٧
DOUGADOS Aude	Communauté de communes des 3 rivières			٧
MENVIELLE Erwan	Agence de l'Eau Seine-Normandie			٧

Les travaux de désembâclement des rivières de l'Oise amont et de ses affluents ont été confiés, après appel d'offres, à l'entreprise <u>Forêts et Paysages</u> – (siège : Beaufort / 59.)

#### • SITUATION ACTUELLE:

- Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont débuté ce lundi (31 Août).
- L'acheminement des matériaux et des cailloux, utilisés pour les descentes stabilisées, est en cours.
- La totalité des cailloux sera répartie sur les pâtures concernées par le projet d'ici la fin de la semaine.
- Les exploitants seront contactés par le chef d'équipe (Laurent B.) afin d'ouvrir les pâtures et d'informer le chauffeur sur les zones de dépôt préférentielle.

#### • DETAIL DES TRAVAUX:

- Les premiers <u>abreuvoirs et linéaires de clôture sont en constructions</u> sur la commune d'Iviers.
- Les ouvriers ont nettoyé les emprises nécessaires à la pose de la clôture et retiré les anciens baillages existants (piquets ferrailles et barbelés).
- Comme convenu avec l'exploitant, les anciens baillages et piquets ont été regroupés et laissés en tas dans un coin de pâture.
- Les premiers poteaux de clôture (châtaigner) ont été correctement posés en haut de berge :
  - respect du marquage peinture et des distances de retrait avec le ruisseau,
  - bon ancrage des poteaux.
- La pose des 4 fils barbelé et la mise en tension de la clôture débutera d'ici la fin de la semaine.





Démontage des anciens baillages

Pose de la clôture en cours



Abreuvoir rustique en cours d'élaboration

- Un abreuvoir rustique est en cours de réalisation. Le talutage en pente douce, la pose du bastaing en pied de berge, le déroulage du bidim et la mise en place des cailloux et stabilisation de la descente sont terminés.
- Les poteaux verticaux sont posés. Il ne reste que la fixation des lisses horizontales.

#### • REMARQUES, OBSERVATIONS:

- Le piquetage des travaux a été réalisé dans la pâture de M. Hubert (emplacement des clôtures et de deux abreuvoirs rustiques).
- Le suivi de ces travaux fera l'objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite peut y participer
- Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :

M. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages	06.07.87.95.13
M.BARTHOLOME Laurent – Chef d'équipe Forêts et Paysages	06.37.73.06.79
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats	03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l'Oise amont	

#### • LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :

La prochaine réunion de chantier aura lieu le : Mercredi 09 Septembre 2015 à 14h00 devant la Mairie d'Iviers

Le service technique,